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Associazione: VIS — COMITATO T.A.A.

Procerro: "RIPRENDERE IL LARGO...” — MULLAITIVU (SRI LANKA)

PREMESSA:

Poiché il progetto € stato avviato ufficialmente con ns. nota dd. 14.02.2006, ovvero poco pit di un mese fa,
pur comprendendo |'esigenza dei Garanti di una periodicita solare e non trimestrale effettiva, non ci &€ possibile
elaborare una trimestrale di cassa dopo cosi poco tempo.

Pertanto in questa prima occasione la relazione si limitera ai profili operativi, rimandando quelli finanziari al
prosieguo (secondo semestre solare e successivi).

RELAZIONE OPERATIVA

ATTIVITA PREVISTE NEL PROGETTO:

Il progetto si articolera globalmente, come noto, nelle principali attivita di seguito esposte, che saranno
coordinate da esperti espatriati, con l'incarico di curare le relazioni con la controparte e le istituzioni locali,
nonché di svolgere il monitoraggio operativo e finanziario in loco. L'ufficio di coordinamento in loco sara
supportato da un team locale e sara situato presso la sede del Don Bosco Trust, a Dungalpitiya, vicino la citta
di Negombo.

Costruzione di n. 10 abitazioni per le famiglie colpite dallo tsunami residenti nell'area di
Mullaitivu
Nelle aree individuate e concesse dalle Autorita per la ricostruzione, saranno realizzate n.10 case singole e
durevoli, costruite su una base minima di fondamenta e secondo la tecnologia “cost effective”, che consente di
ottimizzare I'uso delle risorse nelle attivita di costruzione, garantendo un buon rapporto qualita/prezzo.
La realizzazione delle unita abitative sara diretta dal VIS e dal partner locale, che coinvolgeranno
nell'esecuzione (come manovali oppure con altre mansioni) i capifamiglia ed i figli in eta lavorativa delle
famiglie beneficiarie, cosi da garantire un introito economico alle stesse ed accrescere il coinvolgimento, la
responsabilizzazione e I'ownership nei confronti del risultato finale.
Ogni nuova unita abitativa, con una superficie media di circa 50 mq, € articolata in:

- tre stanze

- una cucina dotata di camino

- un bagno all'esterno della casa
Le case sono costruite in mattoni, intonacate internamente ed esternamente, dotate di tetto in tegole, infissi,
porte esterne in legno, impianto elettrico e, ove possibile, anche mobilio essenziale (letti, armadio, tavoli e
sedie ).
Nelle costruzione sono rispettate le caratteristiche della casa locale, senza imporre modifiche o migliorie non
pertinenti rispetto alle tradizioni ed agli usi locali.



Riavvio di attivita produttive e generatrici di reddito

Nell'area target saranno riavviate quelle piccole attivita produttive, prevalentemente nel settore della pesca e
del commercio al dettaglio, che sono fondamentali per I'economia delle famiglie in quanto ne garantisce
spesso la loro sopravvivenza. In particolare verranno acquistate ed assegnate ai beneficiari barche, reti da
pesca (set), motori fuoribordo, celle frigo, generatori, altre attrezzature ed utensili del settore. L'azione
beneficera, a seconda dei bisogni effettivi e dei risultati delle valutazioni condotte in loco, sia le famiglie
coinvolte nell’azione di costruzione delle case, sia nuclei famigliari diversi.

Considerata la natura del progetto, le sue finalita specifiche ed i target dei beneficiari, la presente azione sara
avviata a beneficio degli operatori formali ed informali.

ATTIVITA REALIZZATE:

RIAVVIO DI ATTIVITA PRODUTTIVE E GENERATRICI DI REDDITO

Alla data di stesura della presente relazione risultano gia avviatele procedure di acquisto e stoccaggio di
motori fuoribordo presso la sede di Dundalpitiya dove si trovano gli uffici della controparte e il coordinamento
di tutte le attivita legate alla ricostruzione post tsunami. Tali motori saranno distribuiti nei prossimi mesi a
pescatori del villaggio di Mullaitivu che hanno perso, a causa dello Tsunami, i mezzi di sussistenza.

E’ stata condotta da parte dei Salesiani e dell’'ufficio VIS in loco, una ricerca approfondita a livello
internazionale per l'acquisto di motori fuoribordo adatti alle condizioni locali (per manutenzione e ricambi,
caratteristiche delle imbarcazioni e dei fondali, tipo di pesca) e a quelle economiche delle famiglie beneficiarie
(trattasi nella maggioranza dei casi dei nuclei meno abbienti). Ci si riferisce, in particolare, a motori fuoribordo
con alimentazione a kerosene (combustibile di basso costo e largamente utilizzato nel paese), accensione
manuale, gambo lungo e potenza di 15-25 hp. In Europa tale tipo di motore non & piu prodotto né
commercializzato.

E’ stata altresi verificata la possibilita di convertire i sistemi di alimentazione dei motori a benzina, piu
facilmente reperibili nel mercato europeo, ma tale modifica avrebbe comportato la perdita delle garanzie del
produttore (sul collaudo e sul funzionamento) e I'aumento dei rischi d’insicurezza, di danneggiamento e cattivo
funzionamento del motore.

Le ricerche condotte in Giappone, presso le case madri di Yamaha e Suzuki, hanno dato esito negativo ed
hanno indirizzato le richieste di fornitura presso i concessionari dello Sri Lanka, uniche strutture in grado di
fornire i motori usati nel paese ed autorizzate alla distribuzione.

Sono quindi state richieste offerte economiche alle seguenti imprese: Yamaha Sri Lanka, Suzuki Sri Lanka,
Yamaha Italia ed un rivenditore locale della Yamaha. La valutazione dei preventivi ha orientato la scelta sul
concessionario ufficiale Yamaha: Associated Motor (Lanka) Co. Ltd., Peliyagoda.

Proprio per la difficolta di reperire motori da 25 e 15 cavalli adatti al paese e prevedendo I'aumento dei prezzi
a causa della forte richiesta da parte di tutte le organizzazioni locali ed internazionali impegnate in Sri Lanka
nella ricostruzione post tsunami, i salesiani e il Vis hanno deciso di acquistare un consistente numero di motori
e di stoccare il materiale presso la sede di Dungalpitiya.

Questa operazione ha consentito il risparmio di risorse economiche oltre che di tempo e ha prevenuto il vuoto
di mercato che si & creato nei mesi successivi. Presso la sede di Dungalpitiya € stato allestito un container
all'interno del quale sono stati stoccati i motori. I camion di proprieta dei salesiani hanno consentito il
trasporto del materiale dalla sede centrale alle localita periferiche a costo minimo.

Nei mesi passati il VIS aveva gia distribuito a Mullaitivu 34 barche, 40 motori e 3 set di reti da pesca finanziati
con fondi privati e attraverso un progetto del Governo Austriaco. Le necessita relative al settore della pesca
sono pero tutt’altro che colmate.

Con i fondi messi a disposizione dal Fondo di Solidarieta, almeno 18 motori da 15 cavalli andranno nel corso
delle prossime settimane a Mullaitivu. Attualmente € in corso, da parte di Sister Ranjet e Fr. Jaime, staff
presente in loco, il processo di identificazione e selezione dei beneficiari e la valutazione dei bisogni effettivi.

In base allo stesso principio di economicita risultano in acquisto numerose macchine da cucire presso la ditta
Singer di Colombo e stoccate a Dungalpitiya. Fino ad oggi sono state distribuite in tutto il paese numerose
macchine da cucire di cui svariate sono gia andate a Mullaitivu.

Nel corso delle prossime settimane si conta di far pervenire altre macchine a Mullaitivu per distribuirle ad
altrettante famiglie della comunita.



ATTIVITA DA REALIZZARE NEL PROSSIMO TRIMESTRE (IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE DI SPESA):

Nel corso dei prossimi tre mesi verra organizzata la distribuzione dei motori e delle macchine da cucire
predetti. In particolare un camion dei Salesiani con a bordo sister Ranjt o Fr Jaime scortera il mezzo dalla sede
Ispettoriale salesiana di Dungalpitiya fino a destinazione per accertarsi che tutti i pezzi passino senza problemi
la frontiera tra il territorio cingalese e quello tamil.

Inoltre il VIS conta di avviare al piu presto i lavori di costruzione delle 10 abitazioni distrutte. A tale proposito
sono gia state selezionate dallo staff in loco le famiglie e presi accordi con il costruttore locale.

Trento, 29 marzo 2006.

Massimo Zortea
Vicepresidente nazionale VIS
procuratore generale



